Bauablauf

18.08.2025 bis 20.08.2025 **1**

Fräsarbeiten, erst OD Ottersberg, anschließend EBE02 bis Gruber Straße

Anlieger frei bei Rücksichtnahme auf die Arbeiten

ab 20.08.2025 **2**

Tragschichtreparaturen und Tiefbauarbeiten

Anlieger bis Baustelle frei

01.09.2025 & 02.09.2025 **3**

Einbau Asphalt ab OD Ottersberg

Vollsperrung. Anliegerparkplätze „An der Leiten“ und nördlich der Baustelle

03.09.2025 & 04.09.2025 **4**

Einbau Asphalt EBE02 bis Gruber Straße

Vollsperrung. Zufahrt zum Sportgelände über „Am Hanselbrunn“

5

Restarbeiten und Markierung

Bis Ende der Sommerferien